Sistemas Programables

Nombre de la compañía Responsable del proyecto

GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

mié, 13/11/2019 Inicio del proyecto: 1

Semana para mostrar:

11 de nov. de 2019 18 de nov. de 2019 25 de nov. de 2019 2 de dic. de 2019 9 de dic. de 2019 16 de dic. de 2019 23 de dic. de 2019 30 de dic. de 2019

					11 :	12 13 1	4 15	16 17	18 19	20 21 2	22 23 24	25 26	27 28	29 30	1 2 3	3 4 5	6 7	8 9	10 1:	1 12 13	3 14 1	16 17	7 18 19	20 21	. 22 23	24 2	25 26 2	7 28 29	30 31	1 2	3 4 5
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	1	m m	j v	s d	I m	m j	v s d	I m	m j	v s	d I r	m m	j v s	d I	m	ı j v	s d	I m	n m j	v s	d I	m	m j v	s d	l m	m j	v s d
Planeación																															
Anteproyecto	Equipo	100%	13-11-19	13-11-19																											
Cronograma		100%	13-11-19	13-11-19																											
Asignación de roles		50%	13-11-19	14-11-19																											
Asignación de tareas		0%	14-11-19	14-11-19																											
Diseño																															
Modelar el circuito de sensores y actuadores		0%	15-11-19	15-11-19																											
Diseño de la estructura de la base de datos		0%	15-11-19	15-11-19																											
Diseño de la interfaz grafica			16-11-19	17-11-19																											
Diseño de la arquitectura de software			16-11-19	17-11-19																											
Diseño de la topologia de red			17-11-19	18-11-19																											
Armado de circuito y programación																															
Pruebas unitarias de sensores y actuadores			19-11-19	20-11-19																											
Conexión de sensores y actuadores			21-11-19	22-11-19																											
Programación de la funcionalidad automatica	a de sensores y actuado	ores	21-11-19	22-11-19																											
Programación de la manipulación remota de	el sistema		23-11-19	24-11-19																											
Programación de la interfaz grafica			23-11-19	24-11-19																											
Unificación del sistema			24-11-19	24-11-19																											
Diseño y montado de la maqueta																															
Diseño de las habitaciónes del data center			25-11-19	26-11-19																								П			
Diseño del montado del sistema en la maque	eta		26-11-19	27-11-19																								П			
Elaboración de la maqueta			27-11-19	28-11-19																								П			
Montaje en la maqueta			28-11-19	29-11-19																								П			
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta																															